

DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZ

EFOP-1.10.2-17-2017-00036

A DOMBÓVÁRI SZENT LUKÁCS KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE

A Támogató 2018. 02. 07-ei döntése szerint a Dombóvári Szent Lukács Kórház **117.124.680 Ft** támogatásban részesül

A projekt megvalósításának kezdése: 2017.10.01.

A projekt befejezésének időpontja: 2020.02.29.

A projekt során megvalósított szakmai tartalom:

A projekt keretében 2 fő tevékenység került támogatásra:

1.) Intézményi létszámbővítés, mely során 20 fő felvétele történt meg.

A projekt szakmai tartalmának megfelelően a tervezett munkakörökben a dolgozók felvétele megtörtént: 18 szakdolgozó és 2 orvos. Már a második mérőföldkő időpontjáig a dolgozói felvétel 100 %-ban teljesült.

2.) Mobil team-ek működtetése, mely során Decubitus és Sürgősségi Mobil Team került létrehozásra.

A mobil team-ek 2018. 03. 01-től végzik a feladataikat a feladat leírásnak megfelelően. A szakmai vezetők koordinálják a tevékenységet, az esetek követéséhez megfelelő dokumentációk vezetése történik, az előírt esetszám minden hónapban teljesült, illetve az igények felmerülése miatt kiterjesztettük a decubitus ellátást az ápolási osztályra is.

A 3 tagból álló projektmenedzsment folyamatosan végezte tevékenységét az előírásoknak megfelelően, ellátta a szükséges adminisztratív feladatokat és a jelentési kötelezettségét, valamint rendszeres kapcsolatban áll az Irányító Hatósággal.

Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségünknek eleget tettünk. A kórház bejáratához kihelyezésre került a „C” típusú tábla, mely a helyszínen megtekinthető.

A projekt hosszabbítására volt szükség (2020. február 29.), mert a távozott dolgozók pótlására felvett munkavállalók 14 hónapos foglalkoztatása így tudott teljesülni.

A projekt keretében vállalt indikátorok értéke 100 százalékban teljesült.