SZERZODES

Villalko3di s3ersidés keretében a Dombiviri Szent Lukdes Krhdz, vizpmi rekonstrukcidia és ivdviellitdsanak
korsgerdisitése, valamint a Dombdvari Szent Lulkdcs Kdrhds, Pincehelyi Részlege dj-6piiletszdrny rekonstrukcidjdnatk
komplett kivitelezési munkdlatai
targyban inditott kozbeszerzési eljaras céljara

2. RESZ
VALLALKOZASI SZERZODES
A Szerz8dés targya:  Vallalkozoi szerzédés keretében a Dombovari Szent Lukdcs Korhaz vizmt
rekonstrukcidja és ivovizellatasanak korszer(isitése, valamint a Dombovari Szent Lukacs Korhaz
Pincehelyi Részlege j-épiiletszarny rekonstrukciéjinak komplett kivitelezési munkalatai.
2. tész: A Dombévari Szent Lukacs Kérhazhoz tartozé vizmii rekonstrukci6ja

Projekt szama: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017

amely létrejott a(z)

amely létrejott egyrészrol a szerzbdéskotés és teljesitése

soran eljard szervezet: Dombévari Szent Lukacs Kérhaz
levelezési cime: 7200 Dombovar, Korhaz u. 39-41.
szamlazasi cim: 7200 Dombovar, Korhaz u. 39-41.
szamlavezetd pénzintézete: Magyar Allamkinestar

szamlaszama: 10046003-00333018-30005307
torzsszam: 813783

addszama: 15813781-2-17

képviselS: Dr. Kerekes Laszl6 Istvan f&igazgatd

mint Megrendelé (tovibbiakban: Megrendeld)

mdsrészrol : Topa és Tarsa Kft.

székhelye: 7090 Tamasi, Dozsa Gy u 100.

szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt. Tamast

szamlaszama: 11746029-29901137

szamlazasi cim: 7090 Tamasi, Dézsa Gy u 100.

addszama: 13048918-2-17

statisztikai jelz6szam: 13048918-4120-113-17

cégbirdsag és cégjegyzek szama: Szekszardi Torvényszék Cégbirosaga, Cg.17-09-004760
alirisra jogosult képviseld: Topa Istvan tgyvezeto

mint Véllalkoz6 (a tovibbiakban Vallalkozo)
a tovabbiakban egyttt: Szerz6d6 Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

I.
ELOZMENYEK

1. A Megrendelé, mint ajanlatkér6 2015. februar ho 27. napjan Vdllalkozdi szerzddés keretében a Dombiviri
Seent Lukdes Korbag, vigmii rekonstrukidja és ivdvizelltasanak korsenisitése, valamint a Dombdvdri Szent Lukdcs
Kdrhiz Pincebelyi Részlege dj-¢piiletszdrny  rekonstrukcidianak komplett  kivitelezési munkdlatai  thrgyban, a
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kézbeszerzésekrdl sz616 2011. évi CVIIL torvény 94.§ (2) bekezdés a) pontja szerint kozbeszerzési eljarast
(a tovabbiakban: kzbeszerzési eljaris) inditott. (palyazati azonosito: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017. )

2. Megrendel$ a beruhazssal szemben timasztott alapvetS miiszaki kovetelményeket a kozbeszerzési
eljarasban  Villalkoz6 rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési dokumenticioban (a tovabbiakban:
dokumentcié) részletesen meghatirozta. Vallalkozd ezen feltételeket a kozbeszerzési eljarisban
benydjtott ajanlataban (a tovabbiakban: ajinlat) elfogadta.

3. Megrendel6 ajanlatok mindenre kiterjeds es részletes vizsgilatat kovetden, az Ajanlattételi
Felhivasban, illetve az ajanlati dokumentacioban meghatirozott, valamint a kapcsol6do jogszabalyokban is
rogzitett feltételeket is figyelembe véve 2015. majus ho 06. napjan irdsban eredményt hirdetett.
Megrendeld kozbeszerzési eljarasban hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevé — vagy amennyiben a
Kbt. 124. § (4) bekezdésében megadott korilmény az Osszegzés megkiildését kovetSen el6allt, a nyertes
ajanlatot kovetkez legkedvezdbb ajanlatot tevonek mindsitett szervezet — Villalkoz6 lett.

4. Megrendelé felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy a Kbt. 40. § (3) bekezdése szerint Megrendelé a
Tamogatasi szerzédés meghosszabbitasa tirgyaban viltozasbejelentést nygjtott be a TIOP2.2.6/12/1/B
palyazati konstrukcié keretében. A valtozasbejelentés elbiralasa folyamatban van, amelyre tekintettel az
Megrendel6 a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapjan jar el, azaz amennyiben a véltozasbejelentés elfogadasara
nem kerill sot, azt olyan korilménynek kell tekinteni, amelyre az Ajanlatkérd a szerz6dés megkotésére
vagy teljesitésére képtelenné vélasa okaként hivatkozhat. Megrendel6 az el6zéek mellett a
valtozasbejelentés elfogaddsit a kozbeszerzési eljaras eredményeként megkotends szerz&dés hatilyba
lépését felfiiggesztd feltételként is kikot.

5. A Szerzédés célia, hogy meghatarozza mindazon feltételeket, amelyek alapjin a felek az egyes jogokat
érvényesitik, a kolcsonosen megallapitott szolgltatisokat, illetve kotelezettségeket teljesitik.

6. A felek elézetesen is deklardljak azon megallapodasukat:
6.1 Vallalkozo kotelezettséget vallal a Megrendel6 felé, hogy a Szerzédésben meghatirozott épitési
beruh4zast kivitelezi és befejezi, az esetleges felmeriilé hibikat kijavitja, szitkséges kiegészitd
gyartméany terveket elkésziti a Szerzédés rendelkezéseinek megfelelen; és azt mikodSkepes
allapotban atadja.

6.2. Megrendeld eztton kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben eléirt idépontokban és médon a
Szerzddésben részletesen meghatarozott dijakat — az ott meghatarozott formaban és ltemezés
szerint — a Vallalkozo részére megfizet.

6.3.Villalkozé koteles a szerzédés értelmében a létesitményt szerzGdésszertien, teljes korden
muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el6irasoknak, muiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelelden, villalt hataridében a szakvéllalat
gondossagival elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerz&désszerlien
teljesiteni. A Villalkozé az eldbbi, a Létesitmény szerzGdésszerl  megvalositisira vallalt
kotelezettsége mellett  kifejezett  kotelezettséget vallal arra, hogy a jotalldsi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.4. Villalkozé a Szerzédéses Megallapodas alairasival akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel altal a rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajit feleldsségére ellendrizte, az azokb%n foglalt
tényeket, eléirdsokat ismeri. Vallalkozd a Létesitmény Egyosszegli Netté Ajanlati Arat ezen
informaciék figyelembe vételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmeny funkcidjanak, céljainak megfelels és
rendeltetésszerG hasznilatahoz megfelelé megjelenésti és minSsegl megvalésitashoz, zavartalanul
hasznalhaté 4llapotihoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta, és a muszaki és
igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerz6dés atalanyaras jellegére figyelemmel Vallalkozd
kijelenti, hogy:

e megismerte a dokumentaci6 részekent rendelkezésére bocsatott tervek tartalmat, és az abban
foglalt munkalatok teljes korli megvaldsitasara vonatkozdan tette meg ajanlatat;
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e 2 tobbletmunka kockazatat magira vallalja, figyelemmel a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés masodik
mondatara;

e 2 rendelkezésére bocsitott tervek alapjan az épitési beruhdzast szerz8désszerlen, teljes
korien, mlszaki és minGségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozo
jogszabalyoknak, miiszaki szabilyoknak megfelelGen késziti el;

e 2 kozbeszerzési dokumentaciét ttanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeti

o ajinlati arit a fentiek tudatiban alakitotta ki, telies korien és hidnytalanul vallalkozik a
szerzGdés targyanak a megvaldsitasira;

o 2 szerzbdés teljesitése soran felmerilS tobbletmunkakat kilon térités nélkil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

o 2 szerzdés teljesitése sorin felmeriilé tobbletmunkakat killon térités nélkil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a villalkozasi dij 4talanyaron keriilt meghatarozasra,
figyelemmel a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés masodik mondatara.

7. llyen elézmények utin a Szerz6dé Felek az Ajanlattételi Felhivisnak, a dokumentaci6 részét képezd
kiviteli tervdokumenticiénak, miszaki leirasnak, a megrendeléi kovetelményeknek, valamint a Villalkozd
kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatanak megfelel6en az alabbiak szerint allapodnak meg:

II.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjin a Megrendelé megrendeli, a Villalkozo pedig elvillalja a Vallalkozdi
szersddés keretében a Dombovdri Szent Laukdcs Kdrhag, vigmii rekonstrukcidja és ivovizellatdsdnak Rorserdisitése,
valamint a Dombdviri S3ent Lukdcs Korhag, Pincehelyi Részlege dj-épiiletszdrny rekonstrukcidjanak komplett kivitelegési
munkdlatai targya projekt megvalositasat.

2. A miiszaki tartalmat a szerzdés részét képez6

a) Létesitési vizjogi engedély és jogerds épitési engedély,

b) az a) pont alapjin késziilt kiviteli tervek, a miiszaki tervek, a mlszaki leirasok,

¢) Megrendeléi kovetelmények

d) Vallalkozd ajanlata;

e) Vallalkoz6 éltal adott drazott koltségvetés;
egyiittesen hatirozzik meg oly modon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a részletesebb
terjedelmi elirasokat kell irinyadonak tekinteni.
Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzdéses megallapodas I1.6. pontjaban meghatarozott
dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés soran a kiviteli tervekben, valamint a kéltségvetési kifrisban megjelolt esetekben — az
egyes specialis teljesitési részekkel kapcsolatban, illetve a meglévé tervekhez tovabbi részletezést igényléen
_ szitkségessé vilo részletes gyrtmany elkészitése s Villalkozo feladata.

4. A Kivitelezés a Szerzédésben rogzitett épitési munkdlatokon tal — tobbek kozott — az alabbiakat
foglalja magaba:
e akivitelezés megvalositasihoz sziikséges valamennyi épitési és szerelési munka elvégzése;
e minden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellitasa, amely ahhoz szikséges, hogy a
kivitelezést a Tervekben meghatarozott allapotban Megrendelének atadja;
e allapotfelvétel a munkateriiletrdl és kornyezetérdl
e 2 munkateriilet sziikséges Grzése;
e valamennyi ideiglenes épitési vizellitashoz s épitési elektromos ellatashoz és vételezésekhez
sziikséges mérhetd kiépitések elkészitese, melynek koltsége a nyertes ajanlattevot terheli;
e minden igazgatisi, technikai vagy egyéb feladat ellatisa, amely ahhoz sziikséges, hogy a
Létesitményt a tervekben meghatarozottak szerint Megrendel6nek atadja;
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¢ minden olyan dokumentum elkészitése, amely a létesitmény a tizemeltetéséhez, a biztonsagos
muikodéséhez szlikséges;

o 2z elkészilt létesitmény szerz8désnek, jogszabilynak, engedélynek tortén megfelelSségének
laborvizsgalatok elvégzése stb. probatizem);

e itadisi és megvalosulasi tervek elkészitése és dtaddsa a Megrendelének 8 papiralapu
példanyban +1 pl. digitalis CD alapt pdf formatumban;

e  probaiizemi terv alapjan a vizjogi létesitési engedélyben meghatarozott idStartamu probatizem
lefolytatasa és eredményes lezarasa;

e A vizjogi lizemeltetési eljarishoz sziikséges - jelen beruhizassal Osszefiiggésben keletkezd -
hianytalan dokumentacié dtadasa a Megrendelonek 8 papiralapt példanyban +1 pl. digitalis CD
alapu pdf formatumban;

e arészletes technoldgia utasits 4s az Uzemeltetési Szabélyzat elkészitése;

e  valamennyi kivitelezési munkéval kapcsolatban képz8dd bontési tormelék és épitési hulladék
gyUjtése és elszallitasa;

e a munkavégzések befejezése utin a kivitelezéssel érintett felvonulasi teriiletek kivitelezés
megkezdése el6tt allapotnak megfelel6 helyreallitasa;

e 2 kornyezetben, kdrnyezd épitményekben okozott sériilések, kirok helyreallitasa, a szavatossagi
és jotallasi kotelezettségek ellatasa;

e Kivitelezés alatt tehat Felek a munkik teljességét értik azzal a céllal, hogy Vallalkozo
mindenfajta munkat a Szerz6dés keretében koteles elvégezni — figyelemmel atra, hogy a
Terveket attanulmanyozta, azokat megvalésithatonak tartja és az esetleges abban nem szerepl
tételekkel a villalasat mar kiegészitette — azaz tobbletmunka vagy egyéb koltségszamolasra nem
keriilhet sor, figyelemmel a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés masodik fordulatiban foglaltakra.

5. Jelen Szerzédés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzddéssel egyiittesen
értelmezenddk:

a) Vallalkozasi szerzédés

b) 1. sz. KiegészitS tajékoztatas

c) Megrendel6i Kovetelményei

d) Tervdokumentacio és jogerss engedélyek

e) A kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

f) Ajinlatkérési dokumentacio és a Villalkozo Ajinlata

g) Munkatertilet atadasi jegyzokonyv

h) Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Felek megegyeztek

6. Villalkozé szerzédéses kotelezettséget vallal a Megrendeld felé, hogy a Létesitményt kivitelezze és
befejezze, mikodéképes allapotban és eldirt hataridSben atadja, valamint az abban rejlé hibakat kijavitsa a
Szerz&dés rendelkezéseinek megfelelGen.

7. Megrendeld eziton szerzédéses kotelezettséget véllal, hogy a Szerz6désben elirt idépontokban és
modon a Szerzddéses Arat kifizeti.

I1L.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Vallalkozé haladéktalanul értesiti a Megrendeldt minden olyan kértilményrél, amely jelen szerzGdés
teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridSket érdemben érinti vagy befolyasolja. Az értesitésben
rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

2. A Vallalkozé és a Megrendels a szerz8dés teljesitése érdekében a fentieken tdl, ltaliban is
egytittm{ikodnek. Ennek megfelel6en kell6 id6ben egymas rendelkezésére bocsatjik a szikséges adatokat
és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovibbi feltételeinek megteremtésérdl. A teljesitést
érinté minden lényeges koriilményrdl haladéktalanul tajékoztatjak egymast.

Iv.

-4 -



MEGRENDELO JOGAIL, KOTELEZETTSEGEI

Allapotfelmérés

1. Villalkozé a munkateriilet dtaddsit megelézden 4llapotfelmérést koteles végezni, melyet foto- vagy
videé dokumentaciéval kell alatimasztani. Az allapotfelmérésrdl késziilt dokumentumok a zérd
dokumentacié részét képezik.

Munkaterilet dtaddsa
2. A munkat a Megrendeld altal a kijel6lt helyen kell elvégezni.

3. Megrendeld koteles Vallalkozénak a helyszin minden részére a hozzaférhetSség jogat a jelen szerzGdés
alairasat, hatalyba lépését kovetd hét munkanapon belil megadni azzal, hogy Villalkozé munkavégzésre
csak a jogszabalyi el6irasokban meghatirozott munkakezdésre vonatkozé bejelentési kotelezettséget
kovetben az ott irt hatiridd betartasaval jogosult, ezen idépontig kizardlag a munkakezdéshez sziikséges
el8késziiletek végezhetSek. Megrendelé a munkahelyet alkalmas allapotban koteles a Villalkozo
rendelkezésére bocsatani. A hozzaférhetéség joga és a birtoklds nem lehet kizdrolagosan a Viallalkozoé.

4. Megrendelé kételes minden birtokaban 1évé és a teljesitésre vonatkozé adatot a munkateriilet
atadasaval egyidejileg Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

5. Munkateriilet atadasanak feltétele: zérd dokumentacié Mérnok/miiszaki ellendr altali elfogadasa és az
altala megnyitott épitési napléban a munkakezdési engedély kiadasa.

A Megrendel6 jogai

6. Megrendels jogosult a Villalkozé tevékenységét ellendrizni, de az ellendrzés a Vallalkozé
szerzbdésszerii teljesitését nem hatraltathatja. Villalkozé nem mentesiil a felel6sség alol, ha Megrendel6 az
ellenSrzést elmulasztotta vagy nem megfelel6en végezte el.

7. Vallalkozé a lefolytatott kézbeszerzési eljaris alapjan megkotott szerzddés, illetve a Megrendelé
utasitasai szerint koteles eljarni. Megrendel$ utasitisa nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem
teheti a teljesitést terhesebbé.

8. A Megrendel§ csak az ajanlatkérési dokumenticié részét képezd tervekben és miszaki leirasban
meghatarozott, a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és muszaki iranyelveknek, technologiai
leirasoknak megfelel teljesitést fogad el. Amennyiben a villalt munka minésége a vonatkoz6 eléirasoknak
nem, vagy nem telies mértékben felel meg, gy Megrendeld kizarolagos joga donteni arrol, hogy
ragaszkodik a szerzédés szerinti mindség teljesitéséhez, vagy a munkat a teljesitett minGségben elfogadja.

9. Megrendeld jelen vallalkozasi szerzédés teljesitése soran keletkezd, szerzot jog védelme ald esé
alkotisokon terileti kortlatozas nélkiili, kizdrélagos és harmadik személy szamara atadhatd felhasznaloi
jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is, melyrdl Vallalkozé az alvallalkozoit és
harmadik személyeket is koteles téjékoztatni, valamint szerzédéseiben ezen szerzGdéses feltételt
szerepeltetni.

Megrendeld személyzete

10. Megrendelé felelés azért, hogy személyzete és a t6bbi villalkozdja a helyszinen egyuttmikodjon a
Vallalkozéval.

Megrendeld pénziigyi intézkedéset

11. Megrendel Vallalkozé kérelmének kézhezvételét kdvetd 8 napon beliil koteles igazolni, hogy a
Villalkozé kévetelésének kiegyenlitése tirgyiban a pénziigyi intézkedések elkezdddtek és folyamatban
vannak.

Megrendeld kovetelései

12. Ha a Megrendelének Villalkozéval szemben kovetelése keletkezik a jelen Szerzodés alapjan, ugy arrdl
koteles a Vallalkozét, valamint a miszaki ellendrt haladéktalanul a kovetelését alatamasztd adatokkal
egyltt értesiteni.
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VALLALKOZO JOGAL KOTELEZETTSEGEI

Vallalkoz6 altalanos kotelezettségei

1. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo kételes a MegrendelSvel kotott szerzédésben foglalt
munkakat a megjelélt hatiridSig a kozbeszerzési ajanlati dokumentacionak, az ajanlatok kidolgozasara
adott idé alatt feltett kérdésekre megadott valaszoknak, valamint mindenkor érvényes magyar
szabvanyoknak és miszaki irinyelveknek, technologiai elGirasoknak megfelel6 minGségben elvégezni.

2. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkat, amely a Megrendeldi Kovetelményekben
szerepl feltételeknek eleget tesz, vagy amelyet a SzerzGdés magiban foglal, tovibba minden olyan munkat
amely - bir a szerzédésben nem szerepel — a Létesitmény stabilitasahoz, befejezéséhez, biztonsagos és
helyes tizemeltetéséhez sziikséges.

3. A Villalkozd felelés minden helyszinen zajlé tevékenység szakszeriségéért, allékonysagiért és
biztonsigaért, tovabba minden épitési modszerért és a teljes Létesitmenyért.

4. A Vallalkozd koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges intézkedést
annak biztositdsara, hogy a Megrendel§ szamara megvalosult feltjitott létesitmény rendeltetésszeriien
hasznalhaté legyen, és a Megrendel§ valamennyi kozigazgatasi vagy harmadik személytdl szarmazd
hozzijarulast, engedélyt megkapja.

5. A Vallalkozo6 koteles haladéktalanul tajékozatni a Megrendel6t abban az esetben, ha az épitési engedély
médositisa szitkséges. Amennyiben az épitési engedély modositasa a kivitelezeés soran olyan okbol
szitkséges, melyet Villalkozo a jelen szerzédés L. 6.4. pontjaban foglalt kotelezettség betartisa mellett elore
lithatott volna, Ggy Vallalkozé koteles minden szitkséges intézkedest megtenni annak érdekében, hogy az
épitési engedély modositasa jogerSsen megtorténjen. Az ezzel kapesolatos tervezési feladat elldtdsa,
Tervezéi miivezetsi jovahagyis beszerzése Vallalkozd kotelezettsége és viseli az ezzel kapcsolatban
felmeriil osszes koltséget.

Amennyiben a vizjogi létesitési engedély médositasa olyan ok miatt valik szitkségessé, melyet Villalkozo a
1.6.4. pontban foglalt kotelezettség maradéktalan betartasa mellett sem lathatott elére, ugy az épitési
engedély jogerds modositasival kapcsolatos feladatok és az azzal kapcsolatos valamennyi kéltség
Megtendel6t terheli.

A tijékoztatasi kotelezettség elmulasztisabol, vagy annak késedelmébdl eredd karokért a Vallalkozd
felel6s.

6. Amennyiben Villalkozé a munkavégzés sorin a kiviteli tervtdl el kivin térni, Ggy a beépitendd
anyagokat, és az alkalmazni kivant technolégiat koteles a Megrendeld altal megbizott Miiszaki ellendrrel,
Tervezdi mivezetvel elézetesen jovihagyatni. A Miszaki ellendr és a Tervezd a jovihagyasat irasban adja
meg, azonban ez Villalkozo teljes kord felel6sséget nem csokkentt.

7. Villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy biztositjia, hogy a munkaterilettel szomszédos
ingatlanokban a kivitelezés megvalésitisa soran kirt nem okoz. A Vallalkozé a kotelezettségek
megszegésével akir Megrendel6nek, akar harmadik személynek okozott kirokért teljes korl anyagi
felel6sséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentestil a felel6sség alol,
ha bizonyitja, hogy szerzédésszegést ellenSrzési korén kivil esd, a szerz6déskotés idSpontjaban elére nem
lathat6 koriilmény okozta, és nem volt elvarhaté, hogy a kortulményt elkertilje vagy a kart elharitsa. A
Vallalkozé koteles a kivitelezés megvalositisa sorin a szomszédos ingatlanok hasznaléinak sziikségtelen
zavarasa nélkil eljarni.

8. Villalkozé a lefolytatott kdzbeszerzési eljiras alapjin megkotott szerzdés, illetve a Megrendel6
utasitasai szerint koteles eljirni. Ha Megrendel6 célszerltlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre a
Villalkozé kételes 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol ered6 karért a Villalkoz6 felelés. Ha
a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozé a szerzédéstdl elallhat. Ha nem all
el, 2 Megrendeld utasitasa szerint a Megrendelé kockazatira koteles a munkat elvégezni.

9. A munkavégzés soran beépitendé anyagokat, és az alkalmazni kivant technolégiat Vallalkozd koteles a
Megrendelé miiszaki ellendrével jovahagyatni, és chhez az utasitastervezeteket a munka megkezdése eldtt
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részére atadni. Megrendeld miszaki ellendrének jovahagyasat irasban adja meg, azonban ez Villalkozo
teljes kord felelésségét nem csokkenti.

10. A Villalkozé koteles gondoskodni az altala végzett munkaval Osszefliggésben szukséges a kivitelezés
soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tlizrendészeti, balesetvédelmi, érintésvédelmi és
kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) elSirasok betartasarol.

11. A Vallalkoz6 — az alvallalkozdira is kiterjedSen — kotelezettséget vallal arra, hogy a munkalatokban,
csak olyan munkavéllalok vegyenek részt, akiknek az alkalmazasa a hatilyos jogszabilyokban mindenben
megfelel és akik vonatkozasiban kozteher fizetési kotelezettségének eleget tesz. A Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartasahoz a Megrendelének kiemelt érdeke fiz6dik. Amennyiben
az el626 bekezdésben foglaltakat akar gondatlanul is megszegi, Ggy az ebbdl ered kart koteles megtériteni.
A Megrendeld ebben az esetben jogosult a szerz6dést felmondani.

12. A Villalkozé felelSs a teljesitéshez szilkséges elegendd szamu és szaktudasu személyzet biztositasaért.
Villalkoz6 felelds az alkalmazottainak magatartasaért a teljesités helyén.

Amennyiben Vallalkozé az el6z6 bekezdésben foglaltakat megszegi, igy az ebbédl eredd kart kételes
megtériteni. A Megrendeld ebben az esetben jogosult a szerz&dést felmondani.

13. A Szerz6dd Felek megillapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasira csak a Muszaki ellendr
engedélyével keriilhet sor. A Villalkoz6 a Megrendel6t az eltakaras el6tt 3 munkanappal kételes értesiteni.
A Villalkozé utblagos vitak esetén koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltirds és helyreallitas
koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatban dllaspontja téves volt.

14. A Villalkozd koteles a szerzSdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel§ szamira megismerhetévé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 125. § %)
bekezdése szerinti tgyleteirdl.

15. A Vallalkozé6 - amennyiben kilféldi adoilletSségli — koteles a szerz6déshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatésigtél a magyar adShatosag kozvetlentl
beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszigok kozott jogsegély igénybevétele nélkil.

16. A Villalkozé feladata, hogy kozremikodjon a Megrendelének a hivatkozott TIOP-2.2.6-12/1B-2013-
0017 palydzata részét képezd, a kornyezetvédelmi szempontokkal és a fajlagos koltségkorlatok
kapcsolatos vallalisai teljesitésében, ennek keretében a szerzGdés megvaldsitasa soran betartsa az
alabbiakat:

- A Megrendelével t6rténd kommunikicioban, és az egyes feladatok elvégzése sordn az elektronikus
utat kell elényben részesitenie Villalkozonak,

- A szerzédés teljesitése soran a dokumentalds elektronikus adathordozokon torténik, és csak a
felek altal elfogadott utolsé verzidk keriilnek kinyomtatasra, és a nyomtatashoz legalabb 15%-ban
Gjrahasznositott papirt hasznilnak, érvényesitik a papirtakarékossagi szempontokat.

- a Villalkozd koteles a fajlagos kéltségkorlatokat betartani a szerzGdés teljesitése soran.

17. Amennyiben a 16. pontban meghatirozott vallalasok be nem tartisa miatt Megrendelt Timogatd
Szervezet a timogatasi Osszeg csokkentésével szankcionalja, a pénziigyi kovetkezményeket Villalkozo
viseli.

18. A Villalkozé koteles a kivitelezési munka megkezdésével egyidejileg az épitési helyszinen projekt
irodat (pl. irodai konténert) kialakitani. A projektirodiban a projekttel kapcsolatosan keletkezd, az épitési
helyszin valamennyi épitési dokumentumanak (kiviteli tervek, stb.) rendszerezett modon elérhetdnek kell
lennie. A projektirodat a szerz8dés teljes idStartama alatt fent kell tartani. A projektiroda mikodtetésével
kapcsolatos &sszes koltséget a Vallalkozé viseli.

Viallalkoz6 képvisel6je
19. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédésben megjelolt képviselsjét felruhdzta minden hatiskorrel,

amely sziitkséges ahhoz, hogy nevében a szerz6dés szerint cselekedjen.

Vallalkozé a Miiszaki ellendr el6zetes beleegyezése nélkiil nem vonhatja meg képvisel&jének kinevezését és
nem nevezhet ki 4j személyt. A képviselének feladata a Vallalkozé munkéjanak iranyitisa és amennyiben a
helyszinen nincs jelen, Ggy koteles megfeleld helyettesitG személyt kinevezni, és errdl a Miszaki ellendrt
értesiteni.
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Villalkozé képviselSje barmely alkalmas személyre atruhazhat barmilyen jogkort, feladatot és hataskort,
mely atruhdzds a Miszaki ellendr értesitését kovetéen lép hatilyba és az barmikor visszavonhato.

Alvallalkozok

20. A Vallalkozd az Ajanlataban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozdkat igénybe
venni. A Vallalkoz6 teljesitésében koteles kozremikodni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassaginak igazolasiban. Ha a Villalkozé a munkat — az
ajanlatiban nem nevesitett — alvallalkozé bevondsaval végzi, arrél koteles elGzetesen tajékoztatni a
Megrendel6t, az alvallalkozok teljesitésbe torténd bevonasa, illetSleg az alvallalkozdk személyének
modositisa tekintetében a Vallalkozénak a Kbt. 128. § (2)-(5) bekezdését alkalmazva kell eljarnia.

21. A Villalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna.
Alvillalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkil nem
kovetkezett volna be.

22. Villalkozénak minden alvallalkozé munkajinak tervezett kezdési id6pontja el6tt és a helyszinen
torténd munkik megkezdése eldtt legalabb hirom munkanappal értesitenie kell a Miiszaki ellenért.

23. A Vallalkoz6 ajanlataban megjelolt alvallalkozok:
Kozbeszerzés értékének 10 %-it meghaladd mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo
megnevezése, székhelye: -
A megval6sitas azon része, melyben alvallalkoz6 bevonasara sor kertl: -

Kozbeszerzés azon része, melyben alvallalkozé bevondsra kertl: mindségiranyitis (Dombévari Szent
Lukacs Koérhaz 7200 Domboévar, Koérhaz u. 39-41., 2890. hrsz. mindségiranyitisra vonatkozo
el6irasok)

Kitdzés
24, Vallalkozé a Létesitmények kitizését a Szerz&désben rogzitett eredeti alappontok-vonalak és —szintek

szerint végzi. Vallalkozé felelés a Létesitmény minden részének megfelels elhelyezéséért és koteles
kijavitani minden, a Létesitmény elhelyezésében, szintjeiben, méreteiben, vagy nyomvonalaban 1évé hibat.

25. A Villalkoz6 koteles dokumentaci6 részét képez6 alappontok felhasznalasat megel6z6en a legnagyobb
gondossaggal azok pontossigit ellendrizni és ebbdl eredéen a késébbiekben a Megrendelével szemben
semmilyen kifogast vagy kovetelést a szerzGdés teljesitése soran nem tamaszthat.

Biztonsagi eljarasok
26. Vallalkozo koteles:
® betartani minden alkalmazandé biztonsagi el6irdst;
e gondoskodni minden helyszinen tartézkod6 személy biztonsagarol;

e legnagyobb gondossiggal eljirni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztan tartsa a
sziikségtelen akadalyoktol, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

e gondoskodni a Létesitmény elkeritésérdl, vilagitisarol, 6rzésérdl és védelmérdl, mely a befejezésig és
atvételig tart;

e biztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az utvonalakat, jardikat, biztonsigi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre sziikség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos  teriiletek tulajdonosi, lakossigi és kozosségi hasznilatinak és  védelmének
szempontjabol.

ElSre nem lathato fizikai kérilmények

27. Fizikai koriilményeken olyan természeti koriilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és szennyez6
anyagokat kell érteni, amelyekkel a Vllalkoz6 a Létesitmény bontésakor a helyszinen talélkozik, beleértve
a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlati viszonyokat. A szélséséges id6jarasi koriilmények is
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éghajlati viszonynak mindsiilnek, melyek a szerzédés XIIL Vis Major fejezet alapjan vizsgalandd és
értékelendd a szerz6dés teljesitése soran.

28. Ha a Villalkoz6 kedvezétlen fizikai viszonyokat taldl, amelyeket elére nem lathatonak itél, akkor errdl
a tényrdl a lehetS legrévidebb idén beliil értesitenie kell a Miszaki ellenért és a Megrendelot. Az
értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek alapjan az el6re nem
lithaténak mindsill, valamint Vallalkozénak ebbél ereden esetlegesen felmerdls koltség, illetve hatarid6
hosszabbitasi igényét is.

29. A Miiszaki ellendr koteles a Vallalkozé értesitését ellendrizni és annak elfogadasara vagy elutasitasira a
Megtrendel6nek javaslatot tenni.

30. A Vallalkozd értesitésének elbiralasaig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai viszonyoknak
megfeleld ésszer(i és helyes intézkedésekkel a Miiszaki ellendr utasitasait kovetve folytatni.

Uthasznélati jog és szolgaltatasok

31. Vallalkozénak kell viselni minden olyan kiilonleges és/vagy ideiglenes uthasznalati jog, koztertlet
foglalas koltségét és dijat, amelyre sziiksége lehet, beleértve a helyszin megkozelitését is. Villalkozo kételes
a megkozelité utak, sziikseéges kozteriiletek megfelel6ségérol és hasznalhatésagardl meggy6z6dni és azokat
rongalédastél megdvni. Az ebbdl eredé hibakat koteles a projekt megvalositisanak ideje alatt, illetve a

jotallasi idGszakon beliil kijavitani, valamint az ezzel okozati osszefiiggésben keletkezd karokért kizardlag
Villalkozé felel6s

Aruk szallitisa

32. Az aruk szallitasat Vallalkozé a Megrendeléi Kovetelményekben meghatarozott médon és id6ben a
lakossag nyugalma zavartalansaganak biztositisa mellett koteles végezni. Villalkoz6 felel6s minden aru és
mias dolog csomagolasaért, berakodasaért, szallitasaért, kirakodasaért, tarolasaért és megbvasaért, amely a
Létesitményhez szitkséges. Villalkoz6 felelés minden olyan karért, amely a jelen pontban meghatirozott
kételezettségeinek megszegésébdl vagy nem szerzédésszerd teljesitésebdl szarmazik.

Villalkozé eszkozei

33. Villalkozé felelés minden eszkozéért. Vallalkozé koteles minden olyan engedélyt beszerezni, mely az
eszkoz hasznalatdhoz sziikséges.

Kornyezetvédelem

34. Vallalkozénak minden tSle telhetSt meg kell tennie azért, hogy a kornyezetet mind a munkatertleten,
mind azon kiviil megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége dltal okozott szennyez8dés, zaj és egyebek
miatt keletkezett kart.

Villalkozé kdteles a kornyezetvédelmi jogszabilyokban el6irtak —betartasira, kiilonos  tekintettel
munkavégzésére vonatkozo hatirértékek szem elStt tartisira.

Koézuzemi dijak

35. Vallalkozé koteles a kivitelezés soran felmeriilé villamos energia, tavhé-, viz- és gazszolgaltatasbol
eredd dijak megfizetésére, és azok szabalyszer( vetelezesére.

36. A szerzddésszer( teljesitéshez szlikséges kézmifejlesztési hozzajarulas dijat a Megrendel$ viseli,
azonban a kiépitéshez sziikséges engedélyeztetési eljirds és annak koltsége, a szakfeliigyeleti dijak, valamint
minden egyéb ehhez kapcsolddo feladat és koltség Villalkozo terheli.

Irasos jelentés

37. Zérd dokumenticié (Munkakezdd jelentés): Vallalkozo a Szerz6dés alairasit kovetoen a munkateriilet
ataddsanak idSpontjat megel6z8 3 munkanappal koteles a munka megkezdésére vonatkozéan munkakezdd
jelentést (zér6 dokumentaciot) késziteni, melyet kételes ezen idépontig jovahagyasra a Miszaki ellenrnek,
illetve a Megrendel6nek atadni.

38. Havi elérehaladdsi jelentés: Villalkozé havonta koteles hat példanyban eldrehaladasi jelentést
késziteni.
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39.A havi elérehaladasi jelentést legkésébb az adott tirgyhdnapra vonatkozéan a hénap elsé napjatol az
utols6 napjéig terjeds idészakra a tirgyhénapot kéveté minden honap 5. napjaig kell a Miszaki ellenSrnek
eljuttatni.

40. A havi elrehaladasi jelentés elektronikus viltozatait meg kell killdeni a Megrendel§ szimara.
Villalkozé tudomassal bir arrél, hogy a leadott elérehaladasi jelentést a miszaki ellen6r jogosult és koteles
atvizsgalni és Villalkozé koteles a miszaki ellendr altal el6irt javitisokat eszkdzolni, azonban a miszaki
ellenér altal el6irt javitisok nem tehetik a Vallalkozo kotelezettségeit terhesebbeé.

41. A havi el6rehaladasi jelentés Megrendeld képviselSje dltali dtvételét kovets 7 napon beliil a Mszaki
ellenérnek és a Vallalkozo képvisel6jének egy projekt értekezlet keretében meg kell vizsgilnia a projekt
allisat. Amennyiben sziikséges, minden résztvevé szamira biztositani kell a megfelels szakértok
igénybevételének lehetSséget.

42. A Miszaki ellendrnek és a Vallalkozé képviselSjének heti koordinicids értekezletet kell tartani a
kovetkezd heti munkak el6készitése céljabol.

43. A Mszaki ellenérnek minden értekezletrdl jegyzékonyvet kell késziteni, a résztvevok és a Megrendel6
szdméra masolatot kell kiildeni. A jegyz6konyvben az elvégzendé munkakra a felelésoket és hatariddket ki
kell jelolni a Szerz6désben foglaltaknak megfelelGen.

44. A jelentéseket egészen addig kell késziteni, amig a Villalkozo be nem fejezett minden olyan munkat,
amely a Létesitmény atadas-atvételi igazoldsaban megjelSlt befejezési ditum idején még nem készilt el.
Villalkozé koteles az elSrehaladasi jelentést a Megrendelsi Kovetelményben feltiintetettek szerinti
tartalommal elkésziteni.

45. Vallalkozé koteles a Megrendelsi kovetelményben meghatirozott tartalommal és formaban
probaiizemet lezard értékelé jelentést, valamint a teljesitési igazolas kiadasahoz kapcsolodo zarojelentést
késziteni.

Megvalésulasi dokumentumok

46. Vallalkozénak el kell készitenie és naprakészen kell tartania a Létesitmény kivitelezésérdl egy teljes
dokumentaciét, bemutatva a kivitelezési munka pontos helyét, méreteit, részleteit. A dokumentaciot
vallalkozénak a helyszinen kell tartania, és abbél két példanyt el kell juttatni a Miszaki ellendr szamara az
atvételt megel6z6 probak megkezdése elStt.

Ezen feliil Villalkozénak a megrendelsi kévetelményben meghatirozottak szerint megval6sulasi tervet kell
készitenie, a Megrendels altal meghatirozott formatumban és példinyszamban, bemutatva az Osszes
kivitelezett Létesitményt, és 4t kell adnia azokat a Miszaki ellenérnek atnézés céljabdl. Barmilyen atadas-
atvételi igazolas kiadisa el6tt a Villalkozé koteles eljuttatni a Miszaki ellenérnek az ahhoz kapcsolodo
megvalosulasi tervek megrendelSi kévetelményben meghatirozott szdmd és tipusi példanyait, melynek
hidnyiban a Létesitményt nem lehet az atvétel szempontjabol befejezettnek tekinteni.

A kozbensé tizemprobik megkezdése el6tt a Vllalkozonak el kell juttatnia a Miszaki ellen6rhoz az
{izemeltetési és karbantartsi kézikonyveket olyan részletességgel, hogy az alkalmas legyen arra, hogy a
Megrendelé azokat iizemeltesse, karban tartsa, szétszedje, Osszerakja, beallitsa és megjavitsa. Ezen
kotelezettség nem teljesitése esetén a Létesitményt nem lehet az dtvétel szempontjabol befejezettnek
tekinteni.

VI.
Miiszaki ellenGr

Miiszaki ellendr feladata és hataskore

1. A mdszaki ellendri feladatok ellatasara a Miszaki ellenért a Megrendeld kiilon eljaras keretében bizza
meg és a miiszaki ellendri feladatokat a jelen SzerzGdés feltintetett szemely / szervezet latja el.

2. A Mdszaki ellenérnek nincs hataskore a Szerz6dés megvaltoztatasara.

3. A Mfszaki ellenér gyakorolhatja a SzerzGdésben meghatarozott hataskorét azzal, hogy amennyiben a
Miiszaki ellendt kdteles a Megrendeld jovihagyasat kérni egy bizonyos hataskér gyakorlasa elott, ugy arrol
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a Megrendel§ a Miszaki ellendr megkeresését koveté 3 munkanapon beliil koteles nyilatkozni, melynek
eredménytelen eltelte esetén a hataskor megadasit megtagadottnak kell tekinteni.

4. A Miszaki ellendr kotelezettségeit masra nem ruhdzhatja at, koteles a kivitelezés sordn személyesen
kézrem(kodni. Indokolt esetben a Miszaki ellendr sajat kéltségén feladatainak teljesitése érdekében mas,
szakértelemmel rendelkezd személyt, szervezetet is bevonhat, azonban joghatilyos nyilatkozat megtételére
jelen Szerzdés vonatkozasaban kizardlag a Miiszaki ellenér jogosult.

Miszaki ellendr utasitasa

5. A Mszaki ellenér a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibak kijavitisihoz sziikséges mértékben a

Szerzddéssel Osszeegyeztetheté modon jogosult irisban, a Megrendel egyideji értesitése mellett a
Villalkozénak utasitast adni, azonban az utasitas nem eredményezheti a Szerz6dés megvaltozasat.

Miszaki ellendr levaltasa

6. Amennyiben a Miszaki ellendr személyében a jogviszony fennallasa alatt valtozas kovetkezik be, ugy
err6l Megrendel6 koteles a Vallalkozot haladéktalanul, a valtozas bekévetkeztétSl szamitott legkésébb 5
munkanapon belil értesiteni. Az értesités elmulasztisabol eredd karért Megrendel6 felelSs.

VIL.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés mdodija

1. Villalkozénak a kivitelezést a Szerz8désben meghatirozott médon, megfeleld szakszeriséggel és
gondossaggal, a szakvillalat felelGsségével és gyakorlatival megfeleléen felszerelt berendezésekkel és
veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintak

2. Villalkozé kételes sajat koltségén benyujtani feliilvizsgalat céljabdl a gyartdk szabvanyos anyagmintait
és vonatkozo informacioit, valamint a Muszaki ellenér altal valtoztatisként elrendelt tovabbi mintakat.
Minden mintit meg kell jelolni annak eredetét és a Létesitményben vald hasznilatat illetéen.

Ellenérzés

3. Vallalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendelé személyzete minden indokolt idében kotlatozas
nélkiil hozzaférhessen a helyszin sszes részéhez és a kivitelezés idGtartama alatt Vallalkozé tevékenységeét,
beleértve a gyartasi és beszillitasi folyamatokat is, ellendrizhesse.

Ko6zbensé tizemprobak

4. A kivitelezés sorin azzal sszhangban felmeriilé probék tekintetében Villalkozénak kell gondoskodnia
minden késziilékrdl, dokumentumrél, informaciérél, kézmiszolgaltatasrol, miszerrdl, eszkozrdl, anyagrol,
valamint megfelelSen képzett és tapasztalt személyzetr6l, munkaerdrdl, amely a meghatarozott probak
eredményes elvégzéséhez szitkséges. Vallalkozonak a proba idSpontjardl a Miszaki ellenért annak
lefolytatasit megel6z6 6t munkanappal értesitenie kell.

5. A Mdszaki ellenér valtoztathat a meghatarozott probak helyén vagy részletein, vagy utasithatja a

Villalkozot tovabbi probik elvégzésére, melynek koltségeit, amennyiben azok nincsenek 6sszhangban a
szerzGdéssel, Vallalkozé koteles viselni.

6. A Mszaki ellendrt a Villalkozo koteles 24 éraval a probik elétt értesiteni arrl, hogy azon részt kivin-
e venni. Ha a Miszaki ellendr a proban nincs jelen, és ellenkezd tartalmu értesitést sem kiildott, akkor azt
Ggy kell tekinteni, mintha az a Miszaki ellenér jelenlétében zajlott volna.

7. Vallalkozonak haladéktalanul el kell juttatni a Miszaki ellendr részére a probakrol késziilt megfelel6en
hitelesitett jelentéseket. A proba elfogadisarol, jovahagyasarol a Miszaki ellendr Vallalkozd részére kiilon
igazolast bocsat ki, mely tartalmazza annak hatalyossagat is. Ha a Muszaki ellen6r nem vett részt a
ptobakon, akkor ugy kell tekinteni, mintha 6 is pontosnak fogadta volna el a kiértékeléseket.

S11 -

G\fy




Elutasitas

8. Ha a megvizsgilds, ellendrzés, mérés vagy kiprobalds eredményeként barmely berendezést, anyagot
vagy kivitelezést hidnyosnak, vagy a szerzdéssel ossze nem egyeztethetének talltak, akkor a Muszaki
ellenér elutasithatja azokat, a Vallalkozot megfelelé indokoldssal értesitve. Vallalkozé ezutan
haladéktalanul kételes kijavitani a hidnyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget tegyen a
Szerzédésnek és koteles teljesiteni az 0j ellenérzésekre, probikra vonatkozé mérndki utasitast, melynek
koltségei Vallalkozot terhelik.

VIIL.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO, UTEMTERV

1. Jelen szerz8dés a szerzGdés alairasaval 1ép hatalyba.

Villalkozd a munkavégzést a szerzédés hatalybalépését kdvetd napon jogosult megkezdeni.
A teljesités helye: 7200 Dombévar, Kérhaz u. 39-41. szam, 2890 hrsz. alatti ingatlan

Teljesitési hatarido
2. Jelen szerzGdés teljesitési véghatirideje: 2015. szeptember hé 30. napja, mely hataridéig Villalkozo

koteles a létesitményt hidny és hibamentesen, a probatizem sikeres lezardsival, miszaki atadas-atvételi
eljarassal Megrendeld részére atadni.

3. Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz6dés I1. pontjaban meghatarozott épitési munkakat
- a Létesitmény befejezését, beleértve a sikeres probatizem lezarasat és minden olyan munka befejezését -,
amely sziikséges ahhoz, hogy a Létesitmény szerzédésszerlien hasznalhato legyen, a fenti teljesitési
hataridén belul elvégzi.

Vallalkozé el6teljesitésre jogosult.

Uternterv

4. Vallalkozé a munka megkezdésével egyidejlileg kdteles az Ajanlattételi felhivasban és az ajanlatkérési
dokumenticié eldirasainak megfelelden elkésziteni és Megrendeld, valamint a Miszaki Ellendr részére
atadni az indikativ kiviteli és pénziigyi titemtervet. Vallalkozo koteles az Gtemterveket — amennyiben az
szikséges - az elérehaladasi jelentésekben foglaltakra figyelemmel aktualizalni és annak egy példanyat a
Megrendelének és a Miiszaki ellenérnek dtadni.

A Mszaki ellenér és a Megrendels jogosult a Vallalkozét felszolitani az itemterv hidnyossagainak
potlasira abban az esetben, amennyiben az nincs Osszhangban a szerz6déssel, vagy a tényleges
elorehaladissal, mely esetben Vallalkozd koteles az itemtervet felilvizsgalni és azt a SzerzSdés
rendelkezései szerint modositani.

IX.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Részteljesités

1. Megrendel az épitési kivitelezés soran kiilon rész miszaki atadas-atvétel eljarast nem tart.

Villalkozé a Miszaki ellendr 4ltal elfogadott havi elrehaladasi jelentések alapjan a jelentésekkel igazoltan,
és a Mszaki ellenér jovahagyisaval jogosult az indikativ kiviteli tervben meghatarozott 20%-o0s 50%-o0s,
60%-0s, 80 %-os miszaki késziiltségi fok elérése esetén, a Miszaki ellenér altal leigazolt Gsszegi
részszamla benyujtisira jogosult az elvégzett munka aranyaban.

Létesitmeény itvétele

2. A probatizem sikertelenségének esetét kivéve a Létesitményt a Megrendel6nek at kell vennie akkor,
amikor az a szerzGdésben leirtaknak megfelelGen elkészilt.

Vallalkozé a Miiszaki ellendrt és a Megrendel6t az atadas-atvételi eljards meginditdsat megel6z6 15 nappal
koteles {rasban értesiteni arrdl, hogy a Létesitményt befejezi, készen all az atadasra, azt készre jelenti.
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Az 4tadis-atvételi eljarast a Vallalkozénak a Megrendel6vel és a Mszaki ellendrrel egyeztetett idépontra
kell kitGznie. A jogszabilyban megjelélt szervek meghivasa a muszaki atadds-dtvételi eljaris idétartama
alatt a Miszaki ellendr feladata.

A miiszaki atadas-atvételi eljaris csak akkor kezdheté meg, ha a Villalkozé a kovetkezd okminyokat a
Megrendeld részére atadta:

- pontos kivitelezést tikrozG6 megvalosuldsi tervdokumentacio - a MegrendelS altal meghatarozott
formatumban és példanysziamban, (8 nyomtatott és 1 digitlis példanyban) - tervekkel, miszaki leirasokkal
az eredeti tervekhez képest tortént valtozasokkal egyértelmien feltintetve,

- z4r6 dokumentacid, melynek tartalmat a megrendeldi kovetelmények részletesen szabalyozza,

- a beépitésre keriilt anyagok minéségtanisito okiratai,

- Vallalkozénak az atadas-atvétel sorin teljesitménynyilatkozattal igazolnia kell, hogy a tervezd altal
betervezettnek megfelelé teljesitményértéki termékeket épitett be, a 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendeletnek megfelel6en.

- beépitett berendezések garancilis papirjai,

- helyszini métés, vizsgalati jegyz&konyvek,

- felel6s miiszaki vezetd, tervezé nyilatkozata,

- prébatizemi zardjelentés,

- a tészletes technoldgia utasitis 4s az Uzemeltetési Szabilyzat;

- a vizjogi tizemeltetési eljarashoz sziikséges - jelen beruhdzassal &sszefiggésben keletkez6 - hianytalan
dokumenticié 4tadisa a Megrendeldnek 8 papiralapy példanyban +1 pl. digitilis CD alapa pdf
formatumban.

- minden egyéb okirat, amely a hasznilatbavételi eljarashoz és a hasznilathoz szukséges.

3. Mszaki ellendr a Vallalkozonak a miiszaki atadas-dtvételi eljards eredményes lezrdsira vonatkozd
jegyzSkonyvet - feltintetve azon a teljesités idSpontjat - akkor adja ki, amikor a Létesitmény a
Szerz6désnek megfelelden, az esetleges kisebb, a Létesitmény hasznilatdnak céljat és biztonsagat nem
befolyésolé, hidnyzé munkat és hibat kivéve elkésziilt, ennek hidnyaban az atadas-atvételi jegyzokonyv
kiadésat indokolssal ellatva visszautasitja és megjeloli azokat a munkakat, amelyet a Véllalkozonak el kell
végeznie a jegyzOkonyv kiadasihoz. A Vallalkozo a visszautasitaisban megjeldlt munkakat koteles
elvégezni, mielStt Gjabb értesitést kildene az atadas-atvételre vonatkozoban.

Megrendel§ az atadis-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgalat sorin feltart hibak, hianyossagok kijavitasahoz
szitkséges munkélatok akadélyozzak a rendeltetésszerd hasznalatot. Ez esetben Megrendeld Villalkozoval
egyeztetett idSpontra koteles 4j atadas-atvételi idépontot megjeldlni.

Villalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarisit t kévetden jogosult MegrendelStdl teljesitési
igazolas kiallitasat kérni.

Vallalkozé a miszaki atadas-atvételi eljards folyamatit és tervezett idSrendjét a miszaki utemtervében
megtervezte a készre-jelentést6l kezdodSen.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés idSpontjaban a munkékat megvizsgilni, és jegyzSkonyvben
valamennyi hibat feltintetni. A Vallalkoz6 kételes valamennyi, a jegyz6konyvben feltiintetett hibat a
jegyz6konyvben meghatirozott id6én belill kijavitani. Ha a hiba kijavitasival kapcsolatos munkik a
véghataridé hosszabbodésihoz vezetnének, gy a Vallalkozé koteles a Megrendel6nek a késedelemre
vonatkozé kétbért megfizetni. Teljesitési igazolas kidllitasara csak a hibak maradéktalan megsziintetését
koévetSen kertilhet sor.

4. Az itadds-dtvétel napjaig a Vallalkozé koteles a Megrendelének tételes mindségtanusitvanyt atadni
minden felhaszndlt anyagrol. Amennyiben a mindségtanisitvany nem megfelel§, a mulszaki atadast
meghiusultnak kell tekinteni.

5. A Szerz6d6 Felek a miiszaki atadas-atvételrdl kotelesek jegyzékonyvet felvenni, amely megfelel6 médon
igazolja Vallalkoz6 szerz6désszer( teljesitését. A jegyzSkonyvnek a kovetkezoket kell tartalmaznia:

(a) az itadas helyét, idSpontjat, a jelen lévé személyek nevét és feladatat (beosztasat),

(b) az atadott létesitmények részletes megnevezeset, az atvett munka mennyiségét;

(© a teljesités mindsitését (elfogadas vagy hibajavitasra visszaadas).

6. A Miiszaki ellenér és a Megrendeld altal kitGzott idépontra Villalkozo kételes sajat koltségére és terhére
a hibak, hidnyossigok kijavitasarol, illetSleg megsziintetésérél gondoskodni. Vallalkozénak késedelem
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nélkiil értesitenie kell Megrendelt, ha a hibak, hidnyossagok a kitGzott hataridé letelte elStt kijavitasra,
illetSleg megszintetésre keriltek.

Amennyiben Villalkozé a hibik, hidnyossigok kijavitasat, illetleg megsziintetését a kitlizott hataridore
sem végzi el, ugy Megrendeld jogosult azokat a Villalkozé koltségére kilon irasbeli felszoblitas nélkuli
elvégeztetni.

A miszaki atadas-atvétel akkor tekintheté lezirtnak, ha a Muszaki ellendr és a Megrendelé a
felmérési/épitési naploban, és mlszaki tadas-atvételi jegyz6konyvben a szerzGdés teljesitését fenntartasok

nélkil elfogadja.

7. A A miszaki atadas-atvételi eljards eredményes lezarasat kovetGen Villalkozé koteles barmilyen
megmaradt eszkdzét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt, felvonulasi
épiileteket a helyszinrél haladéktalanul eltavolitant. Amennyiben Vallalkoz6 - az dltala elismert - ezen
kotelezettségét ésszerd id6ben Megrendelé felszolitdsa ellenére nem teljesiti, ugy azt Megrendelé maga
jogosult a Vallalkozo koltségén elszillitani és ezzel kapcsolatban felmertilt igényét a végszamlabol torténd
levonassal vagy a jolteljesitési biztositék igénybevételével

8. Kbt. 130. §-a (2) bekezdésben foglaltak alapjan Megrendel, amennyiben az Villalkozo irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerzGdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hataridét kovetd tizendt napon belil nem kezdi meg az 4tadas-atvételi eljdrast, vagy megkezdi, de a
szerz&désben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hatarid6ben nem fejezi be, az
ajanlattevékeént szerz8d6 fél kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni

9. Az atadds-dtvételi eljarastdl szamitott egy éven belil, valamint a jotallasi kotelezettség lejartat
megel6z6 1 hénappal a kivitelezési munkit a jelen fejezetben foglaltak szerint Gjbol meg kell vizsgalni
(utofeliilvizsgilati eljaras).

A Megrendelé késziti el6 az utofelilvizsgalati eljarast és hivja meg arra a Villalkozot és a Miszaki ellenort.

Az utéfeliilvizsgalati eljards keretében megallapitott jotallasi kotelezettség ald esé hibakat, hianyokat
Villalkozé koteles a feliilvizsgalati eljars keretében meghatirozott hataridé keretében kijavitani, melynek
elmaradisa esetén Megrendelé jogosult a XI.11. pontban foglaltak szerint eljarni.

X.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1.  Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozot a jelen szerz6dés 1. 6. pontja szerint
feladatok teljes és hibatlan ellatasiért nett6 59.544.434,- HUF, azaz nett6 Otvenkilencmillis-
dtszaznegyvennégyezer-négyszazharmincnégy forint vallalkozéi dij (a tovabbiakban: vallalkozoi dij)
illeti meg. A Villalkozé a véllalkozéi dijon kivil a Szerzbdés teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen
mas jogcimen nem jogosult koltséget elszamolni.

A kifizetéseknél Szerz&dd felek alkalmazzak az adézas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. Torvény 36/A §-
aban foglaltakat.

Megrendeld az épitési-kivitelezési munkak megvalositisira tartalékkeretet biztosit, melynek mértéke az
Egyosszegh Netto Ajanlati Ar 4,999 %o-a.

A tartalékkeret kizarlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalathoz
szitkséges munkak ellenértékének elszimolasira hasznalhato fel.

A tartalékkeret elszamolasara a Ptk. 6:244 § (2) bekezdésében irt pétmunka illetve a Ptk. 6:245 § 1)
bekezdés masodik fordulata esetén van lehetéség, melyre vonatkozéan jelen szerz6dés XII. pont, 2.
alpontja tartalmaz rendelkezést.

2. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerzédésben megjelolt vallalkozoi
dij a szerz8dés targyit képez$ feladat szerz6désszert teljesitéséhez kapcsolodo valamennyi kéltség, dij
(ideértve az esetlegesen a Szerzédés teljesitése soran létrehozott, szerzdi jog hatilya ald tartozé alkotas
tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat), add, és egyéb kozterhek jogszabalyi el6irasoknak megfeleld
teljesitéséhez fedezetet nyGjtanak. Villalkozd kotelezettséget villal arra, hogy a teljesités sordn a teljesitésbe
bevont alvallalkozok, illetve azok alvallalkozoitdl s megkoveteli mindennemd ado és kozteher jogszabalyi
el6irasoknak megfelelé teljesitését.
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3. A Villalkozé kijelenti, hogy a vallalkozéi dij fix dij, mely valamennyi, a szerzédés tirgyat képezs
kivitelezési munkahoz szitkséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozoi dij tételezését és
miszaki tartalmat a szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezo koltségvetés tartalmazza.

4. Megrendel$ Vallalkozo részére a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A.§ 1) bekezdése alapjan biztositja
a szerzbdés szerinti vallalkozéi dij Gsszege 30%-dnak megfeleld mértékl szillitdi eléleg igénylésének
lehetségét. Az elbleg igénylése és kifizetése a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A .§, alapjan torténik. Az
eléleg elszamolasanak részletes szabalyait a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (6) bekezdése alapjan a
kézponti koordinacids szerv hatirozza meg.

Villalkozo iltali elleg igénylés esetén az elSleg visszafizetése az els részszimla benyujtasaval kezdédik és
a tészszamlikban és a végszamlaban, egyenld részletekben torténik.

5. Villalkozé véllalia, hogy eldleg igénylése esetén a kozbeszerzési eljirds eredményeként kotott
szerzbdés sszegének 10%-a és az igényelt szalliti elleg kilonbozetére jutd timogatas végosszegének
megfeleld mértékli, a Kormany eurépai uniés forrisok felhasznalisival kapesolatos iranyitd hatésagi
feladatok ellatasira kijelolt tagja javara szolo, eléleg visszafizetési biztositékot a 4/2011. (1.28.) Korm.
rendelet 57/A.§ (3) bekezdés szerint rendelkezésre bocsatja.

A Vallalkozé koteles biztositani, hogy az elleg-visszafizetési biztositék érvényben maradjon és lehivhato
legyen addig az id6pontig, amig az elSleg sszege visszafizetésre nem kerilt, de az elSleg-visszafizetési
biztositék Gsszege progressziv mddon csokkenthetd azokkal az osszegekkel, amelyeket a Vallalkozo
id8kozben - a 4. pontban régzitett moédon — visszafizetett.

6. Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Viallalkozé adokdteles jovedelmének cskkentésére alkalmasak.

7. Vaillalkozé a 8. pontban foglalt teljesitést (négy részteljesitési titemet, tovabba végteljesitést) kovetSen,
a Megrendels a részteljesitésrél sz6l6 megrendeldi igazolds kiadasit kvetSen jogosult szdimla benyujtasara.
Villalkozé a végteljesitéshez kapcsolédd végszamlat a sikeres probatizemet kovetS hiba- és hidnymentes
miszaki atadas-atvételi eljaris lezardsat és a vizjogi lizemeltetési eljardshoz sziikséges - jelen beruhdzassal
Ssszefiiggésben keletkez6 - hidnytalan dokumentici6 atadisit kovetSen nydjthatja be.

8. A szerzbdésben foglalt vallalkozasi dijra a Villalkozo az elérehaladasi jelentések Miszaki ellenér altali
elfogadsa és a TX. pontban foglalt sikeres rész és végleges atadds-atvételi eljaras alapjan Megrendel6
altal jovahagyott részteljesitéseket kovetSen kidllitott teljesités igazolds alapjan az alabbi szamlazasi
Utem szerint jogosult:

1. rész-szamla:
Esedékessége: a miiszaki elérehaladas 20 szazalékat eléré megvalosult teljesites esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozo1 dij 6sszege.

2. rész-szamla:
Esedékessége: a miiszaki elérehaladds 50 szazalékat elérd megvalosult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos villalkozoi dij sszege.

3. rész-szamla:
Esedékessége: a miiszaki elérehaladds 60 szazalékit eléré megvalosult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos villalkozo1 dij sszege.

4. rész-szamla:
Esedékessége: a miiszaki elérehaladés 80 szazalékat elérd megvalosult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos villalkozoi dij 6sszege.

5. rész-szamla (végszamla):

Esedékessége: a miiszaki késziltség 100 szazalékat elérd megvalosult teljesités esetén, a sikeres
probaiizemet kovetd hiba- és hidnymentes miszaki itadds-atvételi eljaras lezirisat és a vizjogi
lizemeltetési eljarashoz szikséges - jelen beruhazdssal Osszefliggésben keletkezé - hianytalan
dokumentacié atadasat koveten.

Osszege: a fennmaradé villalkoz6i dij dsszege.
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9. A szamlat mindenkor egy példanyban, a Megrendel nevére, székhelyet és adoszamat feltiintetve kell
kiallitani és Megrendelé székhelyére megkiildeni. Villalkozd a kibocsétott szamlan koteles feltiintetni a
Megtendels adészamat, a szerzGdés targyat, a szerzédes finanszirozési alapjat képez palyazati azonositora
hivatkozast. A szamla melléklete a teljesités-igazolds, illetve a tételes szamlarészletezS. Ettdl eltérden
killitott szamlak esetében Megrendeld jogosult azokat azonosithatatlanként visszakiildeni. Az ebbdl eredd
fizetési késedelem miatt a Vallalkozé késedelmi kamatot nem érvényesithet a Megrendelével szemben.

10. Megrendeld vallalkozoi dijat igazolt szerzédésszerl rész- vagy végteljesitést kovetden, a Ptk. 6:130.§-
aban foglaltak szerint, a szdmla kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ szabélyozott korilmeny
fennall — az igazolt szerzédésszerl teljesitést kovetd 30 napon belil, TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017
taimogatasi konstrukci6 szerinti kdzvetlen szallitoi kifizetés Gtjan, szamla ellenében, atutalassal, forintban
(HUF) fizeti meg a Kozremikodd Szervezet utjan. Amennyiben a teljesitéshez az ajinlattevSként szerz6dé
£él alvllalkozot vesz igénybe, abban az esetben MegrendelS — az eléz6ektdl eltéréen — a szamlakat a
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdésével 6sszhangban egyenliti ki. Megrendeld a
szerz8dés teljesitése soran az adozis rendjérél szolo 2003. évi XCIL torvény (Art) 36/A. §-at teljes
kérben — a 306/2011. (XIIL. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdéscben foglalt korltozasra figyelemmel —
alkalmazza.

11. Szerzédd Felek az altalinos forgalmi adé megfizetése tekintetében a mindenkor hatilyos AFA térvény
rendelkezéseinek megfelel6en jarnak el.

12. Megrendels fizetési késedelme esetén Villalkoz6 a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jogosult a Ptk.
6:155 §-dban meghatirozott késedelmi kamatot kdvetelni.

XI.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1 Villalkozé a miszaki atadis-atvételt kéveté 60 honap teljes kord jotallasi kotelezettséget vallal az
altala megvaldsitott létesitményekre és tartozékaira, illetSleg azok tizemképességére. A jotillas ideje alatt az
esetleges meghibdsodasok javitésa, elharitisa dijtalan. A jotallas kezds idépontja miszaki atadas-dtvételi
eljaras lezarasit kovetd nap. A jotallis nem terjed ki elemi csapis, rongilds vagy mas szakszeritlen
mikodtetés, beavatkozas altal okozott kirok kijavitasira. A szavatossagi igények érvényesitésére és a
Villalkozé ezzel kapcsolatos kételezettségeire a Polgar Térvénykonyv, valamint a 12/1988 (XI1.27.)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet rendelkezései irinyadok.

2. A Szerzédés VIIL 2. pontjaban meghatirozott végteljesitési hataridd, a Vallalkozé hibdjabdl torténd
elmulasztisa esetén a Megrendeldt késedelmi kdtbér illet meg. A késedelmi kotbér napi mértéke az adott
rész- és végteljesitésre es6, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 1,00 %o-a, Osszegszeriien 595.444,-
HUF, azaz Otszazkilencvendtezer-négyszaznegyvennégy forint. A késedelmi kotbér a késedelembeesés
napjatol esedékes. A maximalis késedelmes napok szama: 20 nap.

3. A Megrendeld csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a késedelem
kizarélag a Villalkozé hibajabol ered. Abban az esetben, ha a Megrendeld a Vallalkoz6 altal ésszerten kért,
a szerzbdésszer teljesitéshez szitkséges informiciot, adatot, nyilatkozatot, hozzajrulast, dontést a
Szerz6d6 felek 4ltal irasban rogzitett hataridén belil nem bocsatja a Vallalkozd rendelkezésére, a
végteljesitési hataridé médosulhat.

4. Megrendels kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendelé egyéb igényeinek elvesztéset.
Véllalkozé az 4ltala okozott és Altala elismert vagy jogerésen megitélt karokért vallal felelGsséget.

5. A Villalkozé az dltala és alkalmazottai dltal okozott karért teljes felel6sséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-
ban foglaltakkal &sszhangban Vallalkozo mentesiil a felelésség alél, ha bizonyitja, hogy szerzOdésszegést
ellendrzési korén kiviil esé, a szerzbdéskotés idépontjaban elére nem lathato koriilmény okozta, és nem
volt elvirhatd, hogy a korilményt elkerilje vagy a kart elharitsa. Vallalkozé a szerzédés alairasakor, ezt
kévetéen pedig a szerzédés fennéllisa alatt a Megrendeld felhivasara haladéktalanul kételes a MegrendelS
felé a biztositisi szerzédés vagy kotvény bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezik legalibb a szerzédés
thrgya szerinti tevékenységre kiterjedd, 50.000.000, HUF/év, azaz Otvenmilli6 forint/év és
kareseményenként 20.000.000,-HUF, azaz hiszmillié forint Osszegre szold épités-szerelési munkara
vonatkozo - az alvallalkozéi keresztfeleldsségre is kiterjedd épitési szerelési biztositassal.
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6. A biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatis a szerzGdéskotés feltétele. A felel6sségbiztositast a
Villalkozé a szerzbdés megszinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztasa a szerzbdésnek a Megrendeld
altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utan.

7. Vallalkozénak a Megrendeld esetleges kart meg kell téritenie és lehetSség szerint mentesitenie kell a
Megrendeldt, illetve annak véallalkozoit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral
szemben, amely a Vallalkozonak felrohato tevékenységébdl vagy mulasztasibol ered jelen szerz6dés
teljesitése soran. Ha a kozosségl timogatist vagy valamely tarsfinansziroz6i timogatast illeten, a
Vallalkozénak felréhatd barmilyen okbdl a Megrendelének barmilyen visszafizetési, vagy kartéritési
kételezettsége keletkezik, akkor a Villalkozd kartéritési feleléssége a visszafizetett timogatisokra €s a
Megrendeldt terheld kartéritési kotelezettségek teljesitésére is kiterjed.

8. A teljesités elmaraddsaval kapcsolatos igényekre kikotott biztositék (tovabbiakban: teljesitési
biztositék): a szerzédés szerinti, tartalékkeret és afa nélkul szamitott ellenszolgaltatis 5%-a. A biztositék
érvényességét a Villalkozonak a teljesités idStartama alatt, a sikeres miiszaki dtadas-atvétel eljaras lezarisa
napjanak 24:00 orajaig biztositania kell.

9. Vallalkozénak a teljesitési biztositékot a szerzédéskotés idépontjaig, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)
pontja szerinti formaban kell az Ajanlatkérd rendelkezésére bocsitania. Villalkozé vilasztasa szerint
teljesithetéek 6vadékként az elSirt pénzosszegnek Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetésével
(Atutalasaval), bank vagy biztosito altal vallalt garancia vagy banki készfizetd kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmaz6 — kotelezvénnyel.

10. Amennyiben a Vallalkozé valamely szerz8désben meghatirozott, vagy a Miszaki ellendr altal el6irt
kételezettségét felszlitasban megjelolt pothataridére nem teljesiti, igy Megrendeld jogosult a késedelmi
kétbér igényének érvényesitése mellett a munkat a Villalkozo altal nyujtott teljesitési biztositék terhére a
Villalkozd koltségére massal elvégeztetni, mely esetben Vallalkozo6 koteles a teljesitési biztositékot annak
lehivisatol szamitott 8 napon beliil az eredeti &sszegre kiegészitent.

11. A Villalkozé koteles a jotallis kezdéséig, jelen szerzédés szerint, tartalékkeret és afa nélkil
szamitott ellenszolgaltatds 5 %-dnak megfeleld jolteljesitési biztositékot Megrendels rendelkezésre
bocsatani. A jolteljesitési biztositékot a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontjaban irott valamely
biztositéki formaban kell nyGjtani. Amennyiben a jolteljesitési biztositék bank vagy biztosito altal
vallalt garancia formijaban keriil benyujtasra, az, feltétel nélkili és visszavonhatatlan, az elsé
felsz6litasra fizetendd garancia kell, hogy legyen. A garancia vagy a biztositéi kdtelezvénnyel nydjtott
jolteljesitési biztositék lejarati hatarideje a jotallasi kotelezettség lejarata napjanak 24:00 oraja kell,
hogy legyen, figyelemmel a 12. pontban irt rendelkezésekre.

12. A Vallalkozé jotallasi kotelezettségének 8 napot meghaladé elmulasztisa esetén Megrendel6 ezen
biztositék terhére jogosult lehivast eszkézolni. A jélteljesitési biztositek jotallasi kotelezettség alapjan
torténd lehivasa esetén Villalkozo koteles azt, a lehivast kovetd 8 napon beliil az eredeti szintre
feltolteni. Ennek elmulasztisa silyos szerzédésszegésnek mindsil. A jétallas alapjan érvényesiteni
kivant lehivas mértéke a Megrendeld kizardlagos mérlegelési jogkore.

13. Amennyiben a Villalkoz6 a jolteljesitési biztositékot bankszamlara torténd befizetés wtjan
bocsitja Megrendels rendelkezésére, gy az atutalt Gsszeg utin annak Megrendeld szimlajan t6rténd
jovairasatol a biztositott kovetelésre tortend felhasznalasiig vagy visszafizetéséig terjedd idSszakra, az
atutalt dsszeg vagy annak megfeleld része Villalkozonak torténd visszafizetésével egyidejuleg kamat
fizetends. A kamat mértéke a szamlavezets bank kondicids listajanak megfelelé kamatfeltételekkel
lekotott hozadék, melyet az ezen Osszeg kapcsan felmerild, a bank 4ltal kimutatott és levont banki
koltségek csokkentik. A jotillasi idGtartam lejartat kovetd 15 napon belil a Megrendel$ az atutalt
osszegnek a biztositott kévetelés kielégitésére fel nem hasznalt &sszegét és az esetlegesen utdna jard
kamatokat koteles a Villalkozé altal megjelélt bankszdmlara utalni.

14. Elbleg-visszafizetési biztositék

Megrendels a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdése alapjin a 10%-ot meghaladé
mértékl elSleg igénylése esetén kikoti a kozbeszerzési eljaras eredményeként kotott szerz6dés
elszimolhaté Osszegének 10%-a és az igényelt szallitol eléleg killonbdzetére jutd timogatas
végosszegének megfelelé mértekl, a Kormany eurdpai unids forrisok felhasznalaséval kapcsolatos
iranyito hatésigi feladatok ellatasara kijelolt tagja javara sz616, a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerinti
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biztositék-nyujtis kotelezettségét, melynek a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapjan az elSleg dsszegének a
Villalkozé altali kézhez vételekor kell hatilyba lépnie, és melynek az elleg elszamolasa idépontjaig
kell hatilyban maradnia.

Az eléleg visszafizetési biztositék teljesitheté a Kbt. 126. § (6) bekezdés alapjan barmelyik, az
alabbiakban meghatirozott formaban.

A Villalkozé6 valasztisa szerint a biztositék teljesithetd:

Ovadékként az eldirt pénzosszegnek a MegrendelS fizetési szamlajara torténd befizetésével
(itutalasaval), bank vagy biztosito altal vallalt garancia vagy banki készfizetd kezesség biztositisaval,
vagy biztositasi szerz6dés alapjn kiallitott - készfizeté kezességvillalast tartalmazo — kotelezvénnyel
A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallité cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségvisel6jének
vagy legalibb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé tulajdonosanak, vagy egylttesen legalibb
50%-0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa,
vagy garanciaszervezet altal villalt kezesseg, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti illami
kezesség is elfogadhaté a szallitoi elSleg biztositckakeént. (4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3)
bekezdés)

XI1.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI
Szerz6dés modositasa
1 Szerz6d6 Felek jelen szerzddést kizardlag a Kbt. 132. § szerinti koriilmények fenndllta esetén — a

thmogatast nyjté jovahagyasat koveten — {rasban modosithatjik. . Szerz6dé Felek megillapodnak abban,
hogy pétmunka felmeriilése esetén a Kbt. 132. § vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontja alapjan jarnak el.
Pétmunka csak a Tamogatast nyGjté szervezet jovahagyasit kovetSen szimlizhato ki és szamolhato el.

2. Potmunka, tobbletmunka: Felek a pétmunka, tébbletmunka fogalmat az alabbiak szerint hatarozzak

meg:

Pétmunkanak mindsiil azon miiszakilag szitkséges munka, amely a szerz6dés alapjat képezé dokumentacid
tartalmiban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkul a létesitmény rendeltetésszerlen nem hasznilhato, és
amelyet a vallalkozé koteles elvégezni, illetdleg amely nélkiil a szerz6dés eredménye nem johetne létre.

Tébbletmunkinak mindsil a tervben szerepls, de a koltségvetésbol hidnyz6 munka, vagy a
koltségvetésben nem kell6 mértékben megjelenitett munka, amelyet a vallalkozd koteles elvégezni, illetéleg
amely nélkiil a szerz8dés eredménye nem johetne létre.

Vallalkozé tovabba kijelenti, hogy:

e megismerte a dokumentaci6 részeként rendelkezésére bocsatott tervek tartalmat, és az abban
foglalt munkalatok teljes kord megvalOsitasara vonatkozdan tette meg ajanlatat;

e 2 tbbletmunka kockazatat magara villalja, figyelemmel a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés masodik
fordulataban foglaltakra;

e 2 rendelkezésére bocsatott tervek alapjin az épitési beruhazast szerz6désszerlen, teljes
korGen, miszaki és mindségi szempontbol is kifogistalan allapotban, a vonatkoz6
jogszabélyoknak, miszaki szabalyoknak megfelel6en késziti el;

e 2 kézbeszerzési dokumentaciot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeti;

e ajinlati arat a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljes korien és hidnytalanul vallalkozik a
szerz&dés targyanak a rnegvalésitéséra;

o a szerzbdés teljesitése soran felmertld t5bbletmunkéakat killén térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a villalkozdsi dij atalanyaron kerillt meghatirozasra,
figyelemmel a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés masodik fordulatiban foglaltakra.

18 -

=




Pétmunka koltségének elszamolasakor Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy pétmunka, illetve a
PtkG: 245 § masodik fordulatiban irt t5bbletmunkéval munkaval kapcsolatban keletkezd, elére nem
lathaté koltség felmeriilése esetén, - annak kivizsgalasatol miszaki és jogi értékelésétdl fiiggden- elfogadas
esetén azt a tartalékkeret terhére elszamoljak, azt meghaladé mérteka potmunka esetén a Kbt. 132. § vagy

a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontja alapjin jirnak el, figyelembe véve a jelen szerzédés V.5. pontjaban
foglaltakat.

Miszaki ellendr feladata: Vallalkozd koteles a potmunka, tobbletmunka felmertilését kovetéen
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon beliil a Miszaki ellenés felé jovahagyés céljabol benyujtani az
arra vonatkozé miszaki leirst tartalmazé Vallalkozoi javaslatit, melyet a Muszaki ellendr koteles 3
munkanapon beliil véleményezni, és annak koreben megvizsgilni, hogy:

- a ténylegesen felmeriilt koltségek megfelelGen alatimasztottak;

- a ténylegesen felmeriilt munkatételek, kéltségek kozvetleniil kapcsolodnak a tamogatott projekthez,
nélkillozhetetlenek az épitési beruhazas szerzOdésszerd teljesitéséhez;

- a megallapitott koltségek a szerzédésben elére meghatarozott modszer(ek) szerint kertltek
megallapitasra;

- a benyujtott koltségvetés, illetve a szerz6dés megfelelden részletezett ahhoz, hogy a jogszabalyok
megtartasa ellen6rizhetd legyen;

- az elszamolhatésag idSszakéban a timogatasi szerzbdés szerint a projekt megvalositsaig mertiltek fel az

Gjabb koltségek;

- az Gjonnan felmertlt munkatétel a vallalkozasi szerzédés alapjan nem tartozik a vallalkozé kockazati
korébe;

- a kéltségek felmeriilése a feleknek elore nem lathaté volt.

A Miiszaki ellendr a vizsgilatit kovetden koteles véleményet irisban a Vallalkozéval és Megrendel6vel
kézolni, A Miszaki ellendr altali jovahagyas nem mindsil a munka megrendelésének, arra kizarolag a
Megrendeld kiilén irasos nyilatkozattal jogosult.

A szerz8dés megsziinése

3. A szerzédés a hatirozott id6tartam lejartaval vagy a teljesités végeztével megszinik.

4. Szerz6dd felek a hatarozott idétartami jogviszonyukra figyelemmel a szerzédés rendes felmondassal
térténd megsziintetését kizarjak.

5. A MegrendelS a szerz&déstdl alapos indokkal, a Villalkozéval tortént egyeztetés utin elallhat, koteles
azonban a Vallalkozé altal igazolhatoan elkészitett, illetve megkezdett munkik teljes ellenértékét
megtériteni.

6. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerzGdésszegést kovet el, a szerzbdésszegés folytan kart
szenvedett fél kirtéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatalya felmondasra jogosult.

7. A Megrendelé a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil azonnali
hatéllyal felmondhatja a szerz6dést, ha

_  a Kbzbeszerzési Dontdbizottsag a Kbt. 152, § szerint hatirozatiban megallapitotta a
kozbeszerzési eljarisra vonatkozo szabilyok megsértéset, feltéve, hogy a jogsértés befolyasolta
a kozbeszerzési eljarast lezard donteést

_  a Vallalkoz6 ésszert idén beliil nem teljesiti a Megrendeld arra vonatkozé felszolitasat, hogy
tegyen maradéktalanul eleget a szerzGdésben meghatirozott kotelezettsége kifogastalan és
idében pontos teljesitésének,

—  a Villalkozé alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendeld altal adott utasitasok végrehajtasat,

_ 2 Villalkoz6 a szerzddés XI. 5. pontjiban meghatirozott biztositasi szerzédése a jelen
szerz8dés idStartama alatt megszlnik és helyette a Villalkoz6 1j biztositasi szerzédést a
megsziintést kovetd 8 munkanapon beliil nem kot;

— aVallalkozé a Kbt. 128. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti
_  aVillalkozé felszamithaté késedelme (késedelmi kotbér) eléri a maximumot,
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— a Vallalkozé fizetésképtelenné valik, felszimolasi vagy végelszamolasi eljirds indul ellene,
valamint

— a Villalkozd megsérti a titoktartasi kotelezettséget.
— A Megrendel$ jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szitkséges olyan

hatiridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsarol gondoskodni
tudjon — ha

2) a Villalkoz6 cégében kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely nem

felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjiban meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben, amely nem
felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjiban meghatarozott feltételeknek.

Ezen felmondds esetén a Villalkozo a szerz6dés megsziinése eldtt mar teljesitett szolgaltatas
szerz&désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

8. A felmondas idépontjiban a Villalkozé 4ltal a Szerzédésnek megfelelen mir elkészitett és beépitett
Létesitmény részeknek és az ezen idSpontig elkészitett, benyujtott és Miszaki ellen6r altal jovahagyott
Villalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére, amennyiben a felmondas szerinti
tulajdonjog 4tszallast megel6zGen vilik hatalyossa.

9. A Villalkozé a Megrendelé stlyos szerzédésszegé magatartisa esetén jogosult azonnali hatallyal
irisban felmondani a szerzGdést. Ebben az esetben a Villalkozé jogosult a Megrendel6vel szemben
érvényesiteni a szerz&désszegésbdl fakadd egyéb igényeit is. Sulyos szerz6désszegésnek tekintendS
kilonosen, ha:

—  Megrendelé altal kidllitott igazolas értelmében esedékes barmely Osszeget a vallalkozasi
szerz6désben meghatirozott hatiriddig, feltéve, hogy a Villalkozé altal tGzott legalabb 30
napos p6thataridé is eredménytelentil eltelt, valamint

— aMegrendel§ fizetésképtelenné valik.

10. Egyoldald felmondis esetén a felmondasi id6 kezdd napja a felmondé fél tértivevényes értesitd
levelének a masik £él altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredménytelen kézbesitési kisétlet esetén a
levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felfiiggesztés

11. Miszaki ellendr a Megrendel$ jovahagyasaval utasithatja a Vallalkozot a Létesitmény munkalatainak
teljes vagy részleges felfiiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Villalkozé koteles megvédeni, tirolni és
biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhaszndlodastol, veszteségektSl vagy karoktol. Ha a
felfiiggesztés nem a Vallalkozénak felrohaté okra vezethetd vissza, gy Felek kotelesek a Miszaki
ellendrrel egyeztetetten a felfiiggesztés altal okozott kéltségek, valamint hatiridé hosszabbitis tirgyaban
egyeztetést folytatni.

XIII.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerzGdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,,vis maior” akadalyozza meg,
amely a Szerzédés alairasanak idSpontja utan kovetkezett be.

2. A ,Vis Maiot” olyan kivételes eseményt vagy korilményt jelent:
a) amelynek el6allasa a Felek akaratatol figgetlen,
b) amely bekovetkezésének elhritisira az adott fél a szerz6dés megkotését megel6zSen
alapvetéen nem késziilhetett fel
¢) amelyet, miutin bekdvetkezett az adott fél alapvetSen nem kertilhetett el vagy nem volt képes
ellenérzése ala vonni €s
d) amelynek bekovetkezése alapvetSen nem a masik félnek tulajdonithato.
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3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magaba foglalhatja az alabb felsorolt kivételes
eseményeket vagy korilményeket, de nem csupin ezekre korlatozodik: Amennyiben az a)-d) feltételek
teljesiilnek a vis maior magaba foglalhatja az alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de
nem csupan ezekre korlitozédik: elemi csapisok, sztrijkok vagy egyéb munkahelyi zavargisok,
hadiizenettel inditott vagy anélkiili haborik, blokidok, zendiilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok,
foldrengések, viharok, villimcsapasok, 4radasok, zavargisok, robbantasok, valamint egyéb hasonld, el6re
nem lathaté események, amelyek mindkét fél érdekkorén kiviil meriilnek fel és amelyeket a felek kell6
gondossaggal sem tudnak kikiiszObolni.

4. Ha az egyik fél ,vis maior” miatt akadilyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadélyoztatds hatésait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerzédéses
kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél gy véli, hogy olyan ,vis maior” kériilmények fordultak eld, amelyek kihathatnak
kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a korilmények jellegét, feltehetd
idStartamat és valoszinG hatasat. Ha a Megbizé irasban masképp nem rendelkezett, 2 Megbizottnak
folytatnia kell a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek a teljesitését, amennyire az a gyakotlatban ésszerden
megvalosithato.

6. Ha a ,vis maior” kériilmények 90 napon at megszakitatlanul fennallnak, birmelyik félnek jogaban all
a SzerzGdést 30 napos felmondasi idével megsziintetnt.

XIV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerzédést érints kérdések, a munkavégzés 6sszehangolasa, a kivitelezés sorin sziikségessé valo
intézkedések megtétele tekintetében:

Villalkozé részérdl kijeldlt kapesolattartd személy:

név:  Herner Janos

telefon: 006-30-682-1857

fax: 06-74-570-013

e-mail: hernerj@gmail.com

Megtendeld részérdl kijelSlt kapcsolattartd személy
név: Bér-Nagy Adam

telefon: 06-30-650-6057

fax: 06-74-564-014

e-mail: bor.nagy@szlkorhaz.hu

Miszaki ellenét:

név: FOBER Nemzetkézi Ingatlanfejleszté és Mérndki Zrt. — Hollé Akos
telefon: 06-30-202-2976

fax: -

e-mail: holloakos58(@gmail.com

2. Szerzéds felek jelen szerzédésben meghatalmazzak az el6z8 pontban megnevezett képviselSiket, hogy
a Beruhdzids megvalositisaval kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési jegyzSkonyvek alairdsanal a feleket
teljes jogkorrel képviseljék. Ezen képviselsk jogosultak, illetve kételesek megtenni mindazon miszaki
intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerzdés teljesitéséhez szikségessé vilik és a jelen szerz6désben, s
a szerz6dés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6dS felek képviselSinek a jelen szerz6désben
biztositott jogkorének korlitozasa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstdl kezdve hatilyos. A
képviselok személyében torténd viltozast a felek egymassal azonnal, irdsban kozlik.
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3. Szerzddé felek kotelesek egymas kozott valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést irasban
régziteni és egyméashoz haladéktalanul eljuttatni.

XV.
VITARENDEZES

1. Megrendelonek és Vallalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kézvetlen
thrgyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitdt, amely kozottik a
szerzSdéssel kapcsolatban felmeril. Ha a MegrendelS és a Villalkozo ésszerd hataridén beliil nem tudjak
megoldani a szerzédéssel Osszefiiggésben keletkezett jogvitijukat, annak eldéntése érdekében aldvetik
magukat a hatdskori szabalyokra figyelemmel a Dombévari Jarasbirosig vagy a Szekszardi Torvényszék
kizarélagos illetékességének.

XVI.
BIZALMAS INFORMACIOK

1 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés hatalyinak tartama alatt és azt kdvetGen
bizalmasan, tzleti titokként kezelik a szerzédés teljesitése kapesan tudomasukra jutott informacioikat,
tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formiban nem adjak tovibb. A fenti
informacidk, tények, valamint adatok — a misik fél 4ltal el6zetesen adott kifejezett irasbeli hozzajaruldsa
nélkiil — kizarolag a szerz6dés teljesitésére hasznalhatok fel.

2. Mindkét fél tajékoztatja érintett munkavallaléit a jelen szerzbdésben foglalt kotelezettségeirSl és
felel6sséget vallalnak sajat munkavallaléik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6ds felek tudomdssal birnak arrdl, hogy a Kbt 80. §-anak (3) bekezdése szerint nem
kotlatozhaté, illetve nem tilthaté meg Uzleti titokra hivatkozdssal olyan informacié nyilvanossagra
hozatala, amely a kozérdekd adatok nyilvanossagara és a kozérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozd kilon
térvényben meghatarozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettség ala esik.

4. Szerzédd felek magukra nézve kotelezének fogadjik el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol sz6lo
2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzé szervezetek feladat- és hatiskoriiknek megfeleléen a
kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerz6dések teljesitését rendszeresen ellenSrizhetik,
és hogy résziikre a jogszabily szerinti informacio megadasa tizleti titokra valé hivatkozdssal nem tagadhato
meg.

XVII.

NYILATKOZATOK
1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

—  kell§ felhatalmazassal (meghatalmazissal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzGdés alairasara és
teljesitésére;

— a jelen szerz8dés alairdsit az erre kijelolt vezetd, illetdleg a cég igazgatosiga vagy vezets
testiilete, illetve a Megrendel képviselétestiilete szabilyszertien engedélyezte és az megfelel az
erre vonatkoz6 jogszabilyi rendelkezéseknek;

— 2 jelen szerzédést a fél nevében aldird személy megfelels, a vonatkozé jogszabalyok altal
megkivént regisztrilt alafrasi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzGdés aldirisa és teljesitése
nem eredményezi mds, olyan szerz6dés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben
félként szerepel;

— nincs olyan fliggében levd kotelezettsége, vagy érdekkorében lévé mas korilmény, amely
kedvezétleniil hathat a jelen szerz&désben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességere.
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XVIIIL.
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendel8 a villalkozasi szerz8dés teljesitése soran keletkezd, szerzéi jog védelme ala esé
alkotasokon teriileti korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik személy szamara atadhaté felhasznaldi
jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasira is. Ha a projekt barmely okbél nem, vagy
csak részben valésul meg, akkor a szerzéi jogi védelem ali esé alkotas felhasznalasinak jogat Megrendeld
atruhdzza a Tamogatora, vagy az altala megjelSlt személyre.

2. A jelen szerzédésben nem szabilyozott kérdésekben kilonésen a Polgiri Torvénykonyvrdl szolo
2013. évi V. torvény, a kozbeszerzésekrdl szol6 2011. évi CVIIL torvény a szerzdi jogrdl szol6 1999. évi
LXXVL. térvény, az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szablyairdl sz616 306/2011. (XIL.23.)
Korm. rendelet, az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb
kapcsolédd jogszabalyok vonatkozéd rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljarisban  készitett
Ajanlattételi felhivas, valamint dokumentacié el6irasait kell alkalmazni.

3. Jelen szerzdés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

szamt melléklet: Ajanlattételi Felhivas,

szamui melléklet: Ajanlatkérési Dokumenticié és mellékletei, illetve azok esetleges médositasai,
szamu melléklet: Megrendel6i Kovetelményei

szamt melléklet: A kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészits tajékoztatas

szama melléklet: Villalkozé ajanlata (és ahhoz kapcsol6dé hianypétlas, felvilagositas és indoklas)
szamu melléklet: Vallalkozo altal adott arazott koltségvetés;

szamu melléklet: Jogerds létesitési vizjogi és épitési engedély, kiviteli terv, a mlszaki leirds;
szamu melléklet: FelelGsségbiztositasi kotvény
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A Szerz6dé felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolisra a
szerzbdés torzsszovegéhez, de a Szerz6dé felek szamira ismert azok tartalma. Ezen iratokat ugy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerz4dés elvilaszthatatlan részét képezik, azzal egyutt értelmezenddek.

Jelen megallapodast felek képviseléi elolvasis és attanulmanyozas utin jévihagyolag, mint akaratukkal
mindenben megegyezét 6 eredeti példinyban irtik ali, melybSl 4 példiny MegrendelSt, 2 példany
Villalkozot illeti.

Dombévar, 2015. junius 02.
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Megtendeld Villalkoz6é
Dr. Kerekes Laszl6 Istvan Topa Istvan
Foigazgat6 Ugyvezetd
Dombévari Szent Lukacs K6rhaz Topa és Tarsa Kft.

Dombovari gzent Lukacs
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